

# **POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA ZA 2022. GODINU**

Izvještajno razdoblje: 1. siječnja 2022. - 30. lipnja 2022.

Nositelj izrade: OPĆINA RUGVICA  
Kolovoz 2022.



## SADRŽAJ

UVOD.....	2
1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU .....	3
2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU I PROVEDBI MJERA .....	4
3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA .....	11
ZAKLJUČAK .....	13
POPIS PRILOGA: .....	14

## UVOD

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17) i Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 89/18), jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uvedena obveza izrade i donošenja provedbenih programa.

Provedbeni program Općine Rugvica za razdoblje od 2022. do 2025. godine kratkoročni je akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg općinski načelnik donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost.

Provedbeni program opisuje i osigurava postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom Općine Rugvica.

Obveza izrade i podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa propisana je odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 6/19).

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Rugvica je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata, koje izvršno tijelo Općine Rugvica, u suradnji s nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom, izrađuje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.godine.

# 1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Općina Rugvica je površine 93,73 km<sup>2</sup>. Smještena je u istočnom dijelu Zagrebačke županije uz rijeku Savu te unutar iste graniči s tri jedinice lokalne samouprave i to s Općinom Brckovljani i Gradom Ivanić-Gradom te na sjeveru s Gradom Dugo Selo. Nadmorska visina područja kreće se u pojasu između 100-105 m. Općinu Rugvica čine 23 naselja: Čista Mlaka, Črnec Dugoselski, Črnec Rugvički, Donja Greda, Dragošička, Hruščica, Jalševac Nartski, Ježevo, Nart Savski, Novaki Nartski, Novaki Oborovski, Obedišće Ježevsko, Oborovo, Okunščak, Otok Nartski, Otok Svibovski, Preseka Oborovska, Prevlaka, Rugvica (općinsko središte), Sop, Struga Nartska, Svibje i Trstenik Nartski. Općina Rugvica nalazi se u zadnjoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave (V. skupina) s indeksom razvijenosti od 100,384 što je smješta na 240. mjesto po razvijenosti u Republici Hrvatskoj. Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, na području Općine živi 7.871 stanovnik, a prema prvim rezultatima Popisa stanovništva 2021. godine, 7.180 stanovnika. Usporedba Popisa stanovništva iz 2011. godine s prvim rezultatima Popisa iz 2021. godine pokazuje rast depopulacijskog trenda na području Općine Rugvica za 8,78%.

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.godine, Općinski načelnik Općine Rugvica obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelovanja općine koji su mu povjereni zakonom. Izvršavao je i osiguravao izvršenje općih akata Općinskog vijeća, usmjeravao djelovanje Jedinственog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Općinskog vijeća. Poslovi Općine odvijali su se u uvjetima zahtjevne i izazovne gospodarske, zdravstvene i opće društvene situacije. Iako je realizacija planiranih mjera u skladu s donesenim planovima, neminovno je da će porast cijena uzrokovati izdvajanje više financijskih sredstava za redovan rad općinske uprave i administracije te tekuće i buduće investicije i održavanje, nego ranijih proračunskih godina.

U predmetnom izvještajnom razdoblju, a uslijed narušenih odnosa na tržištu nabave građevinskih materijala i usluga, energenata i drugih inputa, nije bilo odgođenih plaćanja izvođačima radova, isporučiteljima roba i pružateljima usluga. U prvih šest mjeseci godine nije bilo promjena u kadrovskoj strukturi, stoga je operativno funkcioniranje Općine bilo uobičajeno i u tom smislu. Općina Rugvica usmjeravala je strateški smjer gospodarskog razvoja općine i upravljala svim prirodnim resursima koji predstavljaju cilj revitalizacije ruralnog područja.

U ovom kao i u nadolazećem razdoblju, Općina Rugvica nastavlja s jačanjem otpornosti na krize kroz razvoj projekata koji potiču gospodarski i poduzetnički duh, podižu životni standard te osiguravaju otvaranje novih radnih mjesta, uz prednost realizacije projekata orijentiranih na poboljšanje kulturnih i sportskih sadržaja te projekata koji imaju za cilj zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša.

## 2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU I PROVEDBI MJERA

Strateško planiranje i razvoj Općine Rugvica u razdoblju do 2025. godine temelji se na postavljenom strateškom okviru koji je dio Provedbenog programa Općine Rugvica za razdoblje 2022. do 2025. godine. Strateški okvir definiran je kroz 8 razvojnih mjera: **promet i održavanje javnih prometnica; kultura, tjelesna kultura i sport; zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša; odgoj i obrazovanje; socijalna skrb; gospodarski razvoj; primarna zdravstvena zaštita te lokalna uprava i administracija**. Sve navedene mjere odgovaraju samoupravnom djelokrugu Općine Rugvica.

U okviru ovih 8 mjera, definirane su aktivnosti kroz koje će Općina Rugvica pratiti uspješnost vlastitog strateškog planiranja te provedenih ciljeva i rezultata Provedbenog programa. Svaka od aktivnosti mjerit će se kroz definirane pokazatelje rezultata te utvrđene polazišne i ciljne vrijednosti za određeni pokazatelj rezultata. Uz to, važan element strateškog planiranja je i strateško planiranje proračunskih sredstava koja su potrebna za realizaciju mjera, aktivnosti i projekata. Shodno tome, strateški okvir Provedbenog programa obuhvaća poveznicu s proračunom općine.

**Tablica 1. Procjena troška provedbe mjere**

Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK)
M 1: Promet i održavanje javnih prometnica	12.550.000,00
M 2: Kultura, tjelesna kultura i sport	13.793.912,38
M 3: Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša	3.993.209,64
M 4: Odgoj i obrazovanje	1.500.000,00
M 5: Socijalna skrb	2.500.000,00
M 6: Gospodarski razvoj	30.572.384,40
M 7: Primarna zdravstvena zaštita	6.863.894,40
M 8: Lokalna uprava i administracija	587.343,75

Izvor: Provedbeni program Općine Rugvica za razdoblje od 2022. do 2025. godine

### **MJERA 1: Promet i održavanje javnih prometnica**

Svrha mjere je povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu i povećanje kvalitete života svih stanovnika Općine Rugvica. Općina je u okviru svoga djelokruga odgovorna za održavanje svih prometnica koje se nalaze na području općine, osim za županijske i lokalne ceste koje su u nadležnosti Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije te državne ceste u nadležnosti Hrvatskih cesta, stoga općinski proračun svake godine predviđa sredstva za tekuće održavanje i sanacije pješačkih staza, parkirališta kao i za asfaltiranje i održavanje nerazvrstanih cesta.

- Od kapitalnih projekata koje se odnose na javne prometnice, Općina Rugvica do 2025. godine planira provesti sljedeće:

#### **1.1. Izgradnja pristupne ceste za budući sportski centar i autobusnog okretišta u Rugvici**

#### **1.2. Izgradnja nogostupa po naseljima Općine Rugvica**

#### **1.3. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Rugvica**

➤ POKAZATELJI MJERE:

1.1. broj okretišta autobusa i broj pristupnih cesta za budući sportski centar

1.2. kilometri nogostupa po naseljima u Općini Rugvica

1.3. kilometri asfaltiranih nerazvrstanih cesta

➤ STATUS PROVEDBE MJERE:

1.1. NIJE POKRENUTO

1.2. NIJE POKRENUTO

1.3. U TIJEKU

➤ UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: n/p

➤ ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE:

1.1. tijekom izvještajnog razdoblja nije započet projekt, no njegova provedba se očekuje do kraja 2022.g.

1.2. tijekom izvještajnog razdoblja projekt nije započeo, u skladu s planiranom dinamikom provedbe

1.3. provedena javna nabava

## **MJERA 2: Kultura, tjelesna kultura i sport**

Svrha mjere je povećanje sadržaja koji pridonose fizičkoj aktivnosti stanovnika te razvoju i njegovanju kulture i baštine. Prilikom za navedeno Općina vidi u izgradnji i opremanju sportskih objekata te poticanje kulturno-sportskog života stanovništva. Stanovnicima koji svoje slobodno vrijeme radije posvećuju kulturno-umjetničkim sadržajima, Općina Rugvica će u nadolazećem periodu omogućiti uživanje u istima, a s ciljem zadovoljavanja njihovih potreba za adekvatnim, dostupnim i ugodnim prostorima za kulturno-umjetničke susrete i aktivnosti. Pod redovne aktivnosti koje se uobičajeno financiraju općinskim proračunom spadaju tekuće održavanje društvenih domova, uređenje, energetska obnova i održavanje društvenih domova i ostalih javnih objekata koje koriste stanovnici, a kojima raspolaže Općina Rugvica, te održavanje i izgradnja novih sportskih igrališta.

- Od kapitalnih projekata koje se odnose na kulturu, tjelesnu kulturu i sport, Općina Rugvica do 2025. godine planira provesti sljedeće:

### **2.1. Izgradnja polivalentnog sportskog igrališta**

### **2.2. Izgradnja građevine javne i društvene namjene - Kulturni centar Rugvica**

### **2.3. Izgradnja i opremanje građevine sportsko-rekreacijske namjene - nogometno igralište**

➤ POKAZATELJI MJERE:

2.1. broj sportskih igrališta

2.2. broj kulturnih centara

2.3. broj nogometnih igrališta

- STATUS PROVEDBE MJERE:

2.1. U TIJEKU

2.2. NIJE POKRENUTO

2.3. NIJE POKRENUTO

- UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: n/p

- ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE:

2.1. provedena javna nabava

2.2. tijekom izvještajnog razdoblja projekt nije započeo, u skladu s planiranom dinamikom provedbe. Projekt je 2021.g prijavljen na natječaj 7.4.1. no nije ostvario dovoljan broj bodova za dodjelu sredstava.

2.3. tijekom izvještajnog razdoblja projekt nije započeo, u skladu s planiranom dinamikom provedbe

### **MJERA 3: Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša**

Svrha mjere je energetska obnova i smanjenje potrošnje energije u javnim zgradama te učinkovitije prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada. Na sve učestalije potrebe okretanja ka ekološki prihvatljivim izvorima energije i smanjenje širenja emisija stakleničkih plinova, Općina Rugvica planira odgovoriti realizacijom ukupno 3 energetske obnove javnih objekata. Smanjenje čovjekova utjecaja na okoliš i klimatske promjene ostvaruje se i nabavom novih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada čime se dodatno doprinosi razvrstavanju i zbrinjavanju otpada na području općine Rugvica.

- Od kapitalnih projekata koje se odnose na zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša, Općina Rugvica do 2025. godine planira provesti sljedeće:

#### **3.1. Energetska obnova javnih objekata**

#### **3.2. Obnova javnih objekata**

#### **3.3. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada**

- POKAZATELJI MJERE:

3.1. broj javnih objekata na kojima je provedena energetska obnova

3.2. broj obnovljenih javnih objekata

3.3. broj spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

- STATUS PROVEDBE MJERE:

3.1. NIJE POKRENUTO

3.2. NIJE POKRENUTO

3.3. PROVEDENO

- UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: n/p

➤ ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE:

3.1. tijekom izvještajnog razdoblja projekt nije započeo, u skladu s planiranom dinamikom provedbe

3.2. tijekom izvještajnog razdoblja projekt nije započeo, u skladu s planiranom dinamikom provedbe

3.3. nabavljeni su svi spremnici

#### **MJERA 4: Odgoj i obrazovanje**

Svrha mjere je povećanje kapaciteta za predškolski odgoj djece i otvaranje novih radnih mjesta. Na taj način osigurat će se prostor i adekvatni uvjeti za organiziranim oblikom izvanobiteljskog odgojno obrazovnog rada, njege i skrbi za svu djecu predškolske dobi na području općine Rugvica.

- Od kapitalnih projekata koje se odnose na odgoj i obrazovanje, Općina Rugvica do 2025. godine planira provesti sljedeće:

##### **4.1. Nadogradnja zgrade javne namjene - Dječji vrtić na k.č. br. 558/1 k.o. Okunščak**

- POKAZATELJI MJERE:

4.1. povećanje broja korisnika / upisane djece

- STATUS PROVEDBE MJERE:

4.1. U TIJEKU

- UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: n/p

- ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE:

4.1. projekt je prijavljen na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“ dana 04.07.2022. godine. Planira se nadogradnja za 4 dnevna boravka, odnosno, povećanje za 72 djece.

#### **MJERA 5: Socijalna skrb**

Svrha mjere je povećanje kvalitete života socijalno najugroženijih članova društva te otvaranje novih radnih mjesta. Općina Rugvica orijentirana je na osiguranje perspektivnog tržišta rada i zapošljavanje. Navedeno se realizira prvenstveno kroz program zapošljavanja žena u okviru 2 projekta „Zaželi“ u kojima Općina Rugvica nastupa kao Korisnik te jednog dodatnog na kojem je angažirana u svojstvu partnera. Provedba projekta „Zaželi i zaposli se – II faza“ završena je 19.05.2022.g, međutim, do kraja izvještajnog razdoblja još nije izvršena uplata preostalih bespovratnih sredstava. Projekt „Zaželi i zaposli se“ i dalje je u provedbi te će se o njegovom završetku izvijestiti u idućem izvještajnom razdoblju. U svibnju 2022.g Općina Rugvica aplicirala je projektni prijedlog „Zaželi i zaposli se – III faza“, a ugovaranje se očekuje u narednom izvještajnom razdoblju.

- Od kapitalnih projekata koje se odnose na socijalnu skrb, Općina Rugvica do 2025. godine planira provesti sljedeće:

##### **5.1. Zaželi i zaposli se**



➤ POKAZATELJI MJERE:

5.1. broj novootvorenih radnih mjesta

STATUS PROVEDBE MJERE:

5.1. U TIJEKU

➤ UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: n/p

➤ ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE:

5.1. projekt je prijavljen na Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ dana 25.05.2022.g. Navedenim projektom planira se zapošljavanje 7 žena.

### **MJERA 6: Gospodarski razvoj**

Svrha mjere je olakšavanje procesa samozaposlenja mladih i obrazovanih ljudi, otvaranje novih radnih mjesta te povećanje komunalnih i infrastrukturnih kapaciteta Poduzetničke zone Rugvica sjever. Poduzetnička zona Rugvica sjever predstavlja još jedan primjer ukidanja negativnih trendova odljeva stanovnika te poboljšanja gospodarsko-poduzetničke klime na prostoru općine. Projekt u suštini predstavlja investiciju u gospodarsku žilu kucavicu općine Rugvica te se daljnjim ulaganjem u razvoj poduzetničke zone dodatno doprinosi privlačenju investicija i stvaranju mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

- Od kapitalnih projekata koje se odnose na gospodarski razvoj, Općina Rugvica do 2025. godine planira provesti sljedeće:

#### **6.1. Izgradnja poduzetničkog inkubatora u Općini Rugvica**

#### **6.2. Povećanje komunalne i ostale infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Rugvica sjever**

➤ POKAZATELJI MJERE:

6.1. broj poduzetničkih inkubatora

6.2. novoizgrađena fizička infrastruktura u m<sup>2</sup>

➤ STATUS PROVEDBE MJERE:

6.1. NIJE POKRENUTO

➤ UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: n/p

➤ ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE:

6.1. tijekom izvještajnog razdoblja projekt nije započeo, u skladu s planiranom dinamikom provedbe.

### **MJERA 7: Primarna zdravstvena zaštita**

Svrha mjere je povećanje kapaciteta za primarnu zdravstvenu skrb stanovnika te otvaranje novih radnih mjesta. Osiguranjem uvjeta za pružanje primarnih zdravstvenih usluga omogućit će se učinkovita i kvalitetna zdravstvena zaštita čitavog stanovništva s područja općine Rugvica.

- Od kapitalnih projekata koje se odnose na primarnu zdravstvenu zaštitu, Općina Rugvica do 2025. godine planira provesti sljedeće:

#### **7.1. Rekonstrukcija zgrade stare škole u Jalševcu Nartskom i prenamjena u ambulantu**

- POKAZATELJI MJERE:

7.1. broj javnih ustanova za primarnu zdravstvenu skrb

- STATUS PROVEDBE MJERE:

7.1. NIJE POKRENUTO

- UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: n/p

- ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE:

7.1. tijekom izvještajnog razdoblja projekt nije započeo, u skladu s planiranom dinamikom provedbe.

#### **MJERA 8: Lokalna uprava i administracija**

Svrha mjere je olakšavanje pristupa i kretanja zgradom općinske uprave Općine Rugvica. Primarni cilj projekta koji se provodi u sklopu ove mjere je povećanje sigurnosti i pristupačnosti javnih usluga osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti. Realizacijom ovog projekta povećati će se broj dizala na zgradama javne namjene sa 2 na 3, a spomenuti projekt će doprinijeti i povećanju efikasnosti lokalne uprave te ubrzanju administrativnih procesa.

- Od kapitalnih projekata koje se odnose na lokalnu upravu i administraciju, Općina Rugvica do 2025. godine planira provesti sljedeće:

#### **8.1. Ugradnja liftova na zgrade javne namjene**

- POKAZATELJI MJERE:

8.1. broj ugrađenih liftova na zgrade javne namjene

- STATUS PROVEDBE MJERE:

8.1. NIJE POKRENUTO

- UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: n/p

- ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE:

8.1. projekt je prijavljen na Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, Ministarstvo hrvatskih branitelja, dana 24.03.2022 godine. Čeka se objava rezultata Poziva.

**Tablica 2. Izvješće o napretku u provedbi mjera**

Naziv mjere	Ključne aktivnosti za provedbu mjere	Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere			
1. Promet i održavanje javnih prometnica	1.1. Izgradnja pristupne ceste za buduću sportski centar i autobusnog okretišta u Rugvici	1.1. prosinac 2022. godine	1.1. broj okretišta autobusa i broj pristupnih cesta za buduću sportski centar	0	1	n/p	n/p	1.1. NE	1.1. NIJE POKRENUTO	1.1. tijekom izvještajnog razdoblja nije započeo projekt, no njegova provedba se očekuje do kraja 2022.g.			
	1.2. Izgradnja nogostupa po naseljima Općine Rugvica	1.2. prosinac 2023. godine	1.2. kilometri nogostupa po naseljima u Općini Rugvica	12,9	14,7	n/p		1.2. NE			1.2. NIJE POKRENUTO	1.2. tijekom izvještajnog razdoblja projekt nije započeo, u skladu s planiranom dinamikom provedbe	
	1.3. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Rugvica	1.3. prosinac 2023. godine	1.3. kilometri asfaltiranih nerazvrstanih cesta	16,2	19,2	n/p		1.3. NE			1.3. U TIJEKU	1.3. provedena javna nabava	
2. Kultura, tjelesna kultura i sport	2.1. Izgradnja polivalentnog sportskog igrališta	2.1. prosinac 2024. godine	2.1. broj sportskih igrališta	6	7	n/p	n/p	2.1. NE	2.1. U TIJEKU	2.1. provedena javna nabava			
	2.2. Izgradnja građevine javne i društvene namjene - Kulturni centar Rugvica	2.2. prosinac 2023. godine	2.2. broj kulturnih centara	0	0	n/p					2.2. NE	2.2. NIJE POKRENUTO	2.2. tijekom izvještajnog razdoblja projekt nije započeo, u skladu s planiranom dinamikom provedbe. Projekt je 2021.g. prijavljen na natječaj 7.4.1. no nije ostvario dovoljan broj bodova za dodjelu sredstava.
	2.3. Izgradnja i opremanje građevine sportsko-rekreativne namjene - nogometno igralište	2.3. prosinac 2023. godine	2.3. broj nogometnih igrališta	3	4	n/p					2.3. NE	2.3. NIJE POKRENUTO	2.3. tijekom izvještajnog razdoblja projekt nije započeo, u skladu s planiranom dinamikom provedbe
3. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša	3.1. Energetska obnova javnih objekata	3.1. prosinac 2023. godine	3.1. broj javnih objekata na kojima je provedena energetska obnova	4	6	n/p	n/p	3.1. NE	3.1. NIJE POKRENUTO	3.1. tijekom izvještajnog razdoblja projekt nije započeo, u skladu s planiranom dinamikom provedbe			
	3.2. Obnova javnih objekata	3.2. prosinac 2023. godine	3.2. broj obnovljenih javnih objekata	8	9	n/p		3.2. NE			3.2. NIJE POKRENUTO	3.2. tijekom izvještajnog razdoblja projekt nije započeo, u skladu s planiranom dinamikom provedbe	
	3.3. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	3.3. prosinac 2022. godine	3.3. broj spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	34	4010	4010		3.3. DA			3.3. PROVEDENO	3.3. nabavljeni su svi spremnici	
4. Odgoj i obrazovanje	4.1. Nadogradnja zgrade javne namjene - Dječji vrtić na k.č. br. 558/1 k.o. Okunšćak	prosina 2023. godine	4.1. povećanje broja korisnika / upisane djece	124	150	n/p	n/p	4.1. NE	4.1. U TIJEKU	4.1. projekt je prijavljen na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava "Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv" dana 04.07.2022. godine. Planira se nadogradnja za 4 dnevna boravka odnosno povećanje za 72 djece.			
5. Socijalna skrb	5.1. Začeli i zaposli se	prosina 2023. godine	5.1. broj novootvorenih radnih mjesta	9	9	n/p	n/p	5.1. NE	5.1. U TIJEKU	5.1. projekt je prijavljen na Poziv „Začeli – program zapošljavanja žena – faza III“ dana 25.05.2022.g. Navedenim projektom planira se zapošljavanje 7 žena.			
6. Gospodarski razvoj	6.1. Izgradnja poduzetničkog inkubatora u Općini Rugvica	6.1. prosinac 2023. godine	6.1. broj poduzetničkih inkubatora	0	0	n/p	n/p	6.1. NE	6.1. NIJE POKRENUTO	6.1. tijekom izvještajnog razdoblja projekt nije započeo, u skladu s planiranom dinamikom provedbe.			
	6.2. Povećanje komunalne i ostale infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Rugvica sjever	6.2. prosinac 2023. godine	6.2. novoizgrađena fizička infrastruktura u m2	17.100	17.100	n/p							
7. Primarna zdravstvena zaštita	7.1. Rekonstrukcija zgrade stare škole u Jalševcu Nartskom i prenamjena u ambulantu	prosina 2023. godine	7.1. broj javnih ustanova za primarnu zdravstvenu skrb	1	1	n/p	n/p	7.1. NE	7.1. NIJE POKRENUTO	7.1. tijekom izvještajnog razdoblja projekt nije započeo, u skladu s planiranom dinamikom provedbe.			
8. Lokalna uprava i administracija	8.1. Ugradnja liftova na zgrade javne namjene	prosina 2022. godine	8.1. broj ugrađenih liftova na zgrade javne namjene	2	3	n/p	n/p	8.1. NE	8.1. NIJE POKRENUTO	8.1. projekt je prijavljen na Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, Ministarstvo hrvatskih branitelja, dana 24.03.2022. godine. Čeka se objava rezultata Poziva.			

### 3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Mjere i aktivnosti koje Općina Rugvica planira provesti u nadolazećem razdoblju usklađene su sa ciljevima hijerarhijski viših akata strateškog planiranja. Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (u daljnjem tekstu: NRS 2030.), Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024. i Plan razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027. (u daljnjem tekstu: Plan razvoja ZG županije) predstavljaju temelj na kojemu je nastao Provedbeni program Općine Rugvica za razdoblje od 2022. do 2025. godine.

Tijekom prvog polugodišta, odnosno u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine, provedba prvih 5 mjera je u tijeku, dok provedba zadnje 3 mjere još uvijek nije pokrenuta, stoga će se tek pri izradi narednih izvješća obrazložiti potpuni utjecaj ostvarenju javnih politika, kada većina mjera zapravo ima relevantne podatke povezane s ispunjenjem pokazatelja.

Tijekom izvještajnog razdoblja, Općina Rugvica ostvarila je mjerljiv rezultat u okviru mjere 3. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša (ključna aktivnost 3.3. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada) gdje je početkom 2022.g distribuirano svih 4010 spremnika za odvojeno prikupljanje papira i plastike.

**Tablica 3. Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika**

Naziv mjere Provedbenog programa	Strateški cilj iz NRS 2030. kojemu mjera doprinosi	Strateški cilj iz Programa Vlade RH kojemu mjera doprinosi	Strateški cilj iz Plana razvoja ZG županije kojemu mjera doprinosi
<b>1. Promet i održavanje javnih prometnica</b>	SC 10. Održiva mobilnost	C 4.2. Ravnomjeran regionalni razvoj i decentralizacija	SC 3. Poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara
<b>2. Kultura, tjelesna kultura i sport</b>	SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	C 2.4. Razvoj sporta, kulture i medija	SC 4. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem
<b>3. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša</b>	SC 8. Ekološka i zelena tranzicija za klimatsku neutralnost	C 3.1. Samodostatnost u hrani i niskouglična energetska tranzicija	SC 3. Poboljšanje infrastrukture i kvalitete života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara SC 4. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem
<b>4. Odgoj i obrazovanje</b>	SC 6. Demografska obnova i bolji položaj obitelji	C 1.1. Očuvanje radnih mjesta i socijalna sigurnost C 2.2. Ulaganje u obrazovanje, znanost i istraživanje C 2.3. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji C 4.2. Ravnomjeran regionalni razvoj i decentralizacija	SC 4. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem

<b>5. Socijalna skrb</b>	SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi	C 1.1. Očuvanje radnih mjesta i socijalna sigurnost C 1.2. Održiv zdravstveni i mirovinski sustav C 2.3. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	SC 4. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem
<b>6. Gospodarski razvoj</b>	SC 1. Inovativno i konkurentno gospodarstvo SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti	C 1.1. Očuvanje radnih mjesta i socijalna sigurnost C 2.1. Gospodarski oporavak i poslovno okruženje C 2.3. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	SC 1. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva SC 3. Poboljšanje infrastrukture i kvalitete života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara  SC 4. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem
<b>7. Primarna zdravstvena zaštita</b>	SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	C 1.1. Očuvanje radnih mjesta i socijalna sigurnost C 1.2. Održiv zdravstveni i mirovinski sustav	SC 4. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem
<b>8. Lokalna uprava i administracija</b>	SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom	C 1.1. Očuvanje radnih mjesta i socijalna sigurnost	SC 3. Poboljšanje infrastrukture i kvalitete života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara SC 4. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem

## ZAKLJUČAK

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Rugvica za razdoblje od 2022. do 2025. godine prikazuje osnovni skup aktivnosti koji se radi za njegovu punu i učinkovitu implementaciju. Prvenstveno se ovdje radi o pripremnim aktivnostima dok će naredna izvješća generirati precizniji status implementacije mjera. Navedeno se ogleda u činjenici da je realizacija većine mjera planirana tek krajem 2023. godine, pojedini pozivi još uvijek nisu provedeni do kraja, a operativni programi za novo financijsko razdoblje Europske unije prihvaćeni su nešto kasnije od planiranog što dovodi do toga da je realizacija određenih ciljeva uvjetovana nemogućnošću prijave na natječaje tijekom 2022. godine.

## **POPIS PRILOGA:**

1. Prilog 1. Tablični predložak za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi PP JLP(R)S