

# **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA ZA 2023. GODINU**

Izveštajno razdoblje: 1. siječnja 2023. - 31. prosinac 2023.

Nositelj izrade: OPĆINA RUGVICA  
travanj 2024.



# SADRŽAJ

UVOD .....	2
1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU .....	3
2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU I PROVEDBI MJERA.....	4
3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA .....	12
ZAKLJUČAK .....	14
POPIS PRILOGA: .....	14

## UVOD

Provedbeni program Općine Rugvica za razdoblje od 2022. do 2025. godine kratkoročni je akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg općinski načelnik donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost.

Provedbeni program opisuje i osigurava postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom Općine Rugvica.

Obveza izrade i podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa propisana je odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 6/19).

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Rugvica je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata, koje izvršno tijelo Općine Rugvica, u suradnji s nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom, izrađuje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023.godine.

# 1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Općina Rugvica je smještena je u istočnom dijelu Zagrebačke županije uz rijeku Savu na površini od 93,73 km<sup>2</sup>. Graniči s tri jedinice lokalne samouprave i čine ju ukupno 23 naselja: Čista Mlaka, Črnec Dugoselski, Črnec Rugvički, Donja Greda, Dragošička, Hruščica, Jalševac Nartski, Ježevo, Nart Savski, Novaki Nartski, Novaki Oborovski, Obedišće Ježevsko, Oborovo, Okunščak, Otok Nartski, Otok Svibovski, Preseka Oborovska, Prevlaka, Rugvica (općinsko središte), Sop, Struga Nartska, Svibje i Trstenik Nartski. Nalazi se i dalje u zadnjoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave (V. skupina) s indeksom razvijenosti od 100,384 što je smješta na 240. mjesto po razvijenosti u Republici Hrvatskoj. Prema Popisu stanovništva iz 2021. g. na području Općine živi 7.180 stanovnika, a u odnosu na popis iz 2011. g. vidimo da je i dalje na području općine prisutan depopulacijski trend stope 8,78%.

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023.godine, Općinski načelnik Općine Rugvica obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelovanja općine koji su mu povjereni zakonom. Izvršavao je i osiguravao izvršenje općih akata Općinskog vijeća, usmjeravao djelovanje Jedininstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Općinskog vijeća. Poslovi Općine i nadalje se odvijaju u uvjetima zahtjevne i izazovne gospodarske, energetske i opće društvene situacije prouzročene društveno političkim previranjima unutar Europe (ratna kriza u Ukrajini) te galopirajuće inflacije. Iako je realizacija planiranih mjera u glavnom u skladu s donesenim planovima, porast cijena, osobito onih koji se odnose na izvedbu građevinskih radova, uzrokovala je ipak smanjenje brzine realizacije investicijskih projekata te nemogućnost realizacije dijela projekata zbog izostanaka sufinanciranja iz EU fondova ili je njihova realizacija prolongirana sukladno najavama novih Poziva.

U predmetnom izvještajnom razdoblju, a uslijed narušenih odnosa na tržištu nabave građevinskih materijala i usluga, energenata i drugih inputa, nije bilo odgođenih plaćanja izvođačima radova, isporučiteljima roba i pružateljima usluga. Tijekom 2023. godine bilo je nešto kadrovskih promjena i promjena u organizaciji poslovanja pa je u sklopu Jedininstvenog upravnog odjela uveden novi odsjek za opće i administrativne poslove i društvene djelatnosti, a nekadašnji odsjek za proračun i računovodstvo sada se nalazi u sklopu novog odsjeka za financije, fondove eu i javnu nabavu. Tijekom 2023. godine donesen je novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu koji predviđa rad općinske uprave i dalje kroz Jedinstveni upravni odjel koji sadrži tri odsjeka:

1. ODSJEK ZA FINACIJE, FONDOVE EU I JAVNU NABAVU
2. ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI
3. ODSJEK ZA OPĆE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Uz prirodan odljev, odnosno odlazak dviju zaposlenica u mirovinu, na dan 31.12.2023. godine u Općini je bilo 5 zaposlenika, uz Načelnika Općine kao dužnosnika. Ovakva nešto izmijenjena organizacijska i kadrovska struktura (sukladno novom Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu) prilagođena je novim društveno političkim i ekonomskim situacijama koje se javljaju zadnjih godina popraćene raznim krizama (zdravstvenim, energetske, ekonomskim, krizom uslijed potresa...) i koje omogućavaju Općini sigurno i dobro operativno funkcioniranje uz kontinuirano investicijsko ulaganje i korištenje prilika za razvoj uz pomoć bespovratnih sredstava fonodva EU i drugih fonodva.

Na taj način Općina Rugvica i nadalje usmjerava strateški smjer gospodarskog razvoja općine i upravlja svim prirodnim resursima koji predstavljaju cilj revitalizacije ruralnog područja.

U ovom kao i u nadolazećem razdoblju, Općina Rugvica nastavlja s jačanjem otpornosti na krize kroz razvoj projekata koji potiču gospodarski i poduzetnički duh, podižu životni standard te, prije svega osiguravaju otvaranje novih radnih mjesta, uz prednost realizacije projekata orijentiranih na poboljšanje kulturnih i sportskih sadržaja te projekata koji imaju za cilj zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša.

## 2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU I PROVEDBI MJERA

Strateško planiranje i razvoj Općine Rugvica u razdoblju do 2025. godine temelji se na postavljenom strateškom okviru koji je dio Provedbenog programa Općine Rugvica za razdoblje 2022. do 2025. godine. Strateški okvir definiran je kroz 8 razvojnih mjera: **promet i održavanje javnih prometnica; kultura, tjelesna kultura i sport; zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša; odgoj i obrazovanje; socijalna skrb; gospodarski razvoj; primarna zdravstvena zaštita te lokalna uprava i administracija**. Sve navedene mjere odgovaraju samoupravnom djelokrugu Općine Rugvica.

U okviru ovih 8 mjera, definirane su aktivnosti kroz koje će Općina Rugvica pratiti uspješnost vlastitog strateškog planiranja te provedenih ciljeva i rezultata Provedbenog programa. Svaka od aktivnosti mjerit će se kroz definirane pokazatelje rezultata te utvrđene polazišne i ciljne vrijednosti za određeni pokazatelj rezultata. Uz to, važan element strateškog planiranja je i strateško planiranje proračunskih sredstava koja su potrebna za realizaciju mjera, aktivnosti i projekata. Shodno tome, strateški okvir Provedbenog programa obuhvaća poveznicu s proračunom općine.

**Tablica 1. Procjena troška provedbe mjere**

Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK)	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
<b>M 1: Promet i održavanje javnih prometnica</b>	12.550.000,00	1.665.671,25
<b>M 2: Kultura, tjelesna kultura i sport</b>	13.793.912,38	1.830.766,79
<b>M 3: Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša</b>	3.993.209,64	529.990,00
<b>M 4: Odgoj i obrazovanje</b>	1.500.000,00	199.084,21
<b>M 5: Socijalna skrb</b>	2.500.000,00	331.807,02
<b>M 6: Gospodarski razvoj</b>	30.572.384,40	4.057.652,72
<b>M 7: Primarna zdravstvena zaštita</b>	6.863.894,40	910.995,34
<b>M 8: Lokalna uprava i administracija</b>	587.343,75	77.953,91

Izvor: Provedbeni program Općine Rugvica za razdoblje od 2022. do 2025. godine

### **MJERA 1: Promet i održavanje javnih prometnica**

Svrha mjere je povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu i povećanje kvalitete života svih stanovnika Općine Rugvica. Općina je u okviru svoga djelokruga odgovorna za održavanje svih

prometnica koje se nalaze na području općine, osim za županijske i lokalne ceste koje su u nadležnosti Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije te državne ceste u nadležnosti Hrvatskih cesta, stoga općinski proračun svake godine predviđa sredstva za tekuće održavanje i sanacije pješačkih staza, parkirališta kao i za asfaltiranje i održavanje nerazvrstanih cesta.

- Od kapitalnih projekata koje se odnose na javne prometnice, Općina Rugvica do 2025. godine planira provesti sljedeće:

#### **1.1. Izgradnja pristupne ceste za budući sportski centar i autobusnog okretišta u Rugvici**

#### **1.2. Izgradnja nogostupa po naseljima Općine Rugvica**

#### **1.3. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Rugvica**

- POKAZATELJI MJERE:

1.1. broj okretišta autobusa i broj pristupnih cesta za budući sportski centar

1.2. kilometri nogostupa po naseljima u Općini Rugvica

1.3. kilometri asfaltiranih nerazvrstanih cesta

- STATUS PROVEDBE MJERE:

1.1. U TIJEKU

1.2. KAŠNJENJE

1.3. U TIJEKU

- UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 187.437,88 EUR (1.412.250,71 HRK)

- ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE:

Mjera nije realizirana budući se projekti provode po fazama, a sve uslijed financijske zahtjevnosti istih i nemogućnosti osiguranja proračunskih sredstava za njihovo financiranje jer je proračun, samo po sebi opterećen inflacijskom krizom i održavanjem tekućih projekata. Stoga je revidiran odnosno postavljen novi, realniji plan za realizaciju mjere, prosinac 2025. godine.

### **MJERA 2: Kultura, tjelesna kultura i sport**

Svrha mjere je povećanje sadržaja koji pridonose fizičkoj aktivnosti stanovnika te razvoju i njegovanju kulture i baštine. Prilikom za navedeno Općina vidi u izgradnji i opremanju sportskih objekata te poticanje kulturno-sportskog života stanovništva. Stanovnicima koji svoje slobodno vrijeme radije posvećuju kulturno-umjetničkim sadržajima, Općina Rugvica će u nadolazećem periodu omogućiti uživanje u istima, a s ciljem zadovoljavanja njihovih potreba za adekvatnim, dostupnim i ugodnim prostorima za kulturno-umjetničke susrete i aktivnosti. Pod redovne aktivnosti koje se uobičajeno financiraju općinskim proračunom spadaju tekuće održavanje društvenih domova, uređenje, energetska obnova i održavanje društvenih domova i ostalih javnih objekata koje koriste stanovnici, a kojima raspolaže Općina Rugvica, te održavanje i izgradnja novih sportskih igrališta.

- Od kapitalnih projekata koje se odnose na kulturu, tjelesnu kulturu i sport, Općina Rugvica do 2025. godine planira provesti sljedeće:

### **2.1. Izgradnja polivalentnog sportskog igrališta**

### **2.2. Izgradnja građevine javne i društvene namjene - Kulturni centar Rugvica**

### **2.3. Izgradnja i opremanje građevine sportsko-rekreacijske namjene - nogometno igralište**

- POKAZATELJI MJERE:

2.1. broj sportskih igrališta

2.2. broj kulturnih centara

2.3. broj nogometnih igrališta

- STATUS PROVEDBE MJERE:

2.1. PROVEDENO

2.2. NIJE POKRENUTO

2.3. NIJE POKRENUTO

- UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 57.951,14 EUR (436.632,86 HRK)

- ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE:

Mjera je djelomično realizirana. Projekt pod 2.1. je realiziran u cijelosti, projekti pod 2.2. i 2.3. su prijavljeni na Poziv u okviru programa dodjele bespovratnih potpora iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“. Projekt pod 2.2. je uvršten na rezervnu listu sukladno ostvarenom broju bodova, dok je projekt iz točke 2.3. isključen iz postupka evaluacije budući da administrativno nije udovoljio traženim uvjetima. Najava novog Poziva je za prosinac 2024. g. stoga je postavljen novi izgledniji rok realizacije ove mjere – do kraja 2027.g.

### **MJERA 3: Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša**

Svrha mjere je energetska obnova i smanjenje potrošnje energije u javnim zgradama te učinkovitije prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada. Na sve učestalije potrebe okretanja ka ekološki prihvatljivim izvorima energije i smanjenje širenja emisija stakleničkih plinova, Općina Rugvica planira odgovoriti realizacijom ukupno 3 energetske obnove javnih objekata. Smanjenje čovjekova utjecaja na okoliš i klimatske promjene ostvaruje se i nabavom novih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada čime se dodatno doprinosi razvrstavanju i zbrinjavanju otpada na području općine Rugvica.

- Od kapitalnih projekata koje se odnose na zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša, Općina Rugvica do 2025. godine planira provesti sljedeće:

### **3.1. Energetska obnova javnih objekata**

### **3.2. Obnova javnih objekata**

### **3.3. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada**

➤ POKAZATELJI MJERE:

3.1. broj javnih objekata na kojima je provedena energetska obnova

3.2. broj obnovljenih javnih objekata

3.3. broj spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

➤ STATUS PROVEDBE MJERE:

3.1. KAŠNJENJE

3.2. PROVEDENO

3.3. PROVEDENO

➤ UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 109.660,77 EUR (826.239,12 HRK)

➤ ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE:

Mjera je provedena osim projekta pod točkom 3.1. koji je u kašnjenju. U svibnju 2023. godine na Javni poziv Energetska obnova zgrada javnog sektora prijavljena su 2 projekta koji se, zbog iskorištenja sredstava, nalaze na rezervnoj listi. Njihova se realizacija očekuje u 2024.g. stoga je postavljen novi rok realizacije ove mjere – prosinac 2024.g.

### **MJERA 4: Odgoj i obrazovanje**

Svrha mjere je povećanje kapaciteta za predškolski odgoj djece i otvaranje novih radnih mjesta. Na taj način osigurat će se prostor i adekvatni uvjeti za organiziranim oblikom izvanobiteljskog odgojno obrazovnog rada, njege i skrbi za svu djecu predškolske dobi na području općine Rugvica.

➤ Od kapitalnih projekata koje se odnose na odgoj i obrazovanje, Općina Rugvica do 2025. godine planira provesti sljedeće:

#### **4.1. Nadogradnja zgrade javne namjene - Dječji vrtić na k.č. br. 558/1 k.o. Okunšćak**

➤ POKAZATELJI MJERE:

4.1. povećanje broja korisnika / upisane djece

➤ STATUS PROVEDBE MJERE:

4.1. KAŠNJENJE

➤ UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: n/p

➤ ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE:

Razlog kašnjenja realizacije ove mjere i projekta je dug period izrade projektne tehničke dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole. Tijekom izvještajnog razdoblja proveden je postupak javne nabave radova, a potpis ugovora kao i realizacija projekta očekuje se u 2024.g. stoga je postavljen novi rok realizacije ove mjere – prosinac 2024.g.



## **MJERA 5: Socijalna skrb**

Svrha mjere je povećanje kvalitete života socijalno najugroženijih članova društva te otvaranje novih radnih mjesta. Općina Rugvica orijentirana je na osiguranje perspektivnog tržišta rada i zapošljavanje. Navedeno se realizira prvenstveno kroz program zapošljavanja žena u okviru 2 projekta „Zaželi“ u kojima Općina Rugvica nastupa kao Korisnik te jednog dodatnog na kojem je angažirana u svojstvu partnera.

Kapitalni projekti koje se odnose na socijalnu skrb, a koje Općina Rugvica do 2025. godine planira provesti su sljedeći:

### **5.1. Zaželi i zaposli se – III faza**

### **5.2. Žaželi i zaposli se u Udruzi – III faza**

#### ➤ POKAZATELJI MJERE:

5.1. broj novootvorenih radnih mjesta

5.2. broj novootvorenih radnih mjesta

#### STATUS PROVEDBE MJERE:

5.1. PROVEDENO

5.2. PROVEDENO

➤ UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 100.634,85 € (758.233,28 HRK)

➤ ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE:

Ova mjera realizirana je u cijelosti. Kod planiranja mjere, planiran je samo jedan projekt, pod točkom 5.1. Zaželi i zaposli se – III faza. Projekt započeo 25.10.2022.godine, je realiziran u cijelosti do 06/2023.g. i ostvario je postavljeni pokazatelj odnosno otvorio minimalno 9 radnim mjesta točnije 7 radnih mjesta u Općini Rugvica i 3 radna mjesta u Općini Dubrava koja je u ovom projektu sudjelovala kao partner. Rezultat provedbe projekta: Osnažen i unaprijeđen radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici što će ublažiti rizik od siromaštva te povećati razinu kvalitete života u Općini Rugvica i Općini Dubrava.

Uz to, objavljenim je natječajem otvorena mogućnost sudjelovanja Općine Rugvica na još jednom projektu u ulozi partnera pa provedbom projekta pod 5.2. Zaželi i zaposli se u Udruzi – III faza, u kojem je Općina Rugvica sudjelovala kao partner Prijavitelju Udruzi hrvatskih branitelja i invalida Domovinskog rata Općine Rugvica, zaposleno je još dodatnih 9 žena i time je pokazatelj premašen. Projekt je završen 19.08.2023. godine. Rezultat projekta ostvaren: Osnažen i unaprijeđen radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici što će ublažiti rizik od siromaštva te povećati razinu kvalitete života u Općini Rugvica.

Ukupno utrošena sredstva na realizaciju ove mjere premašena su za više od 100% (129%), međutim kako se radi o bespovratnim sredstvima u cijelosti (ostvaren 100% intenzitet potpore), doprinos ove mjere gospodarskom razvoju i unapređenju radnog potencijala žena je neupitan kao i uspjeh same mjere.

## **MJERA 6: Gospodarski razvoj**

Svrha mjere je olakšavanje procesa samozaposlenja mladih i obrazovanih ljudi, otvaranje novih radnih mjesta te povećanje komunalnih i infrastrukturnih kapaciteta Poduzetničke zone Rugvica sjever. Poduzetnička zona Rugvica sjever predstavlja još jedan primjer ukidanja negativnih trendova odljeva stanovnika te poboljšanja gospodarsko-poduzetničke klime na prostoru općine. Projekt u suštini predstavlja investiciju u gospodarsku žilu kucavicu općine Rugvica te se daljnjim ulaganjem u razvoj poduzetničke zone dodatno doprinosi privlačenju investicija i stvaranju mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

- Od kapitalnih projekata koje se odnose na gospodarski razvoj, Općina Rugvica do 2025. godine planira provesti sljedeće:

#### **6.1. Izgradnja poduzetničkog inkubatora u Općini Rugvica**

#### **6.2. Povećanje komunalne i ostale infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Rugvica sjever**

- POKAZATELJI MJERE:

6.1. broj poduzetničkih inkubatora

6.2. novoizgrađena fizička infrastruktura u m<sup>2</sup>

- STATUS PROVEDBE MJERE:

6.1. KAŠNJENJE

6.2. KAŠNJENJE

- UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: n/p

- ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE:

Tijekom izvještajnog razdoblja projekt pod 6.1. nije započeo budući nije objavljen Poziv za njegovo sufinanciranje kako se očekivalo. Za projekt 6.2. tijekom 2022. godine pokrenut je postupak javne nabave radova za izgradnju dviju prometnica. Razlog kašnjenja realizacije projekta je dug period izrade projektno tehničke dokumentacije i ishođenje građevinskih dozvola. Stoga je postavljen novi plan za realizaciju ovog projekta, prosinac 2024. godine, dok za prethodni projekt Poziv do kraja 2024. godine još nije niti u najavi.

#### **MJERA 7: Primarna zdravstvena zaštita**

Svrha mjere je povećanje kapaciteta za primarnu zdravstvenu skrb stanovnika te otvaranje novih radnih mjesta. Osiguranjem uvjeta za pružanje primarnih zdravstvenih usluga omogućit će se učinkovita i kvalitetna zdravstvena zaštita čitavog stanovništva s područja općine Rugvica.

- Od kapitalnih projekata koje se odnose na primarnu zdravstvenu zaštitu, Općina Rugvica do 2025. godine planira provesti sljedeće:

#### **7.1. Rekonstrukcija zgrade stare škole u Jalševcu Nartskom i prenamjena u ambulantu**

- POKAZATELJI MJERE:

7.1. broj javnih ustanova za primarnu zdravstvenu skrb

- STATUS PROVEDBE MJERE:

## 7.1. NIJE POKRENUTO

- UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: n/p
- ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE:

Mjera je u kašnjenju uslijed poremećaja na tržištu građevinskih radova. Tijekom 2023. godine uklonjena je zgrada stare škole i trenutno je u postupku izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju nove ambulante. Za realizaciju ove mjere predviđa se novi rok prosinac 2025.g.

### **MJERA 8: Lokalna uprava i administracija**

Svrha mjere je olakšavanje pristupa i kretanja zgradom općinske uprave Općine Rugvica. Primarni cilj projekta koji se provodi u sklopu ove mjere je povećanje sigurnosti i pristupačnosti javnih usluga osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti. Realizacijom ovog projekta povećati će se broj dizala na zgradama javne namjene sa 2 na 3, a spomenuti projekt će doprinijeti i povećanju efikasnosti lokalne uprave te ubrzanju administrativnih procesa.

- Od kapitalnih projekata koje se odnose na lokalnu upravu i administraciju, Općina Rugvica do 2025. godine planira provesti sljedeće:

#### **8.1. Ugradnja liftova na zgrade javne namjene**

- POKAZATELJI MJERE:

8.1. broj ugrađenih liftova na zgrade javne namjene

- STATUS PROVEDBE MJERE:

#### **8.1. KAŠNJENJE**

- UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: n/p
- ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE:

Realizacija ove mjere je u kašnjenju. Projekt prijavljen na javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, Ministarstva hrvatskih branitelja, dana 24.03.2022.godine. Ugovor je zaprimljen u prosincu 2022. godine s rokom realizacije do kraja 2022. g. što nije bilo moguće. Zatraženo je produženje roka no niti do kraja ovog izvještajnog razdoblja nije zaprimljen odgovor što onemogućava realizaciju ovog projekta odnosno novi rok će biti postavljen čim bude najava novog Poziva putem čijeg se sufinanciranja planira realizirati projekt.

**Tablica 2. Izvješće o napretku u provedbi mjera**

Naziv mjere	Ključne aktivnosti za provedbu mjere	Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošene proračunskih sredstava	Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1. Promet i održavanje javnih prometnica	1.1. Izgradnja pristupne ceste za budući sportski centar i autobusnog okretišta u Rugnici	prosinac 2022. godine (novi plan do kraja 2025.)	Broj okretišta autobusa i broj pristupnih cesta za budući sportski centar	0	1	0,5	74.751,88 €	NE	U TJEKU	Realizirana je 1. faza projekta koji se odnosi na hortikulturalno uređenje tijekom studenog i prosinca 2023. godine. U ovoj fazi nije izgrađena prometnica niti okretišta budući je projekt zbog svoje obimnosti i financijske zahtjevnosti podijeljen u faze, već je uređen središnji dio okretišta sa pristupnim putevima i stazom. Sljedeća faza projekta planira se realizirati tijekom 2024. godine.
	1.2. Izgradnja nogostupa po naseljima Općine Rugvica	prosinac 2023. godine (novi plan do kraja 2024.)	Kilometri nogostupa po naseljima u Općini Rugvica	12,9	16,4	n/p	n/p	NE	KAŠNIJENJE	Tijekom izvještajnog razdoblja odnosno koncem 2023. godine pokrenut je postupak javne nabave za radove na izgradnji nogostupa. Samo ugovaranje i realizacija se očekuje u 2024. g.
	1.3. Asfaltiranje parsonstanih cesta na području Općine Rugvica	prosinac 2023. godine (novi plan do kraja 2025.)	Kilometri asfaltnih nerazvrstanih cesta	16,2	23,2	21,9	112.686,00 €	NE	U TJEKU	Projekt se provodi sukladno planiranoj dinamici. Ostvarena vrijednost u 2023. godini je 1,7 km što ukupno iznosi 21,7 km (ciljna vrijednost se planira osigurati u narednim godinama provedbe).
2. Kultura, tjelesna kultura i sport	2.1. Izgradnja polivalentnog sportskog igrališta	prosinac 2024. godine	Broj sportskih igrališta	6	7	7	57.951,14 €	DA	PROVEDENO	U 2022.godini je provedena javna nabava te je temeljem provedene javne nabave sklopljen ugovor s izvođačem radova građevinskih radovi sa početkom 12.09.2022. godine a završeni su 28.03.2023. godine. Odobreno sufinanciranje od strane Zagrebačke županije u vrijednosti 20.000, eura.
	2.2. Izgradnja građevne, javne i društvene namjene - Kulturni centar Rugvica	prosinac 2023. godine (novi rok do kraja 2027.)	Broj kulturnih centara	0	0	n/p	n/p	NE	KAŠNIJENJE	Nije realizirano. U okviru programa dodjele bespovratnih potpora iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ bio je prijavljen projekt „Kulturno interpretacijski centar Rugvica“ no nije ostvaren dovoljan broj bodova. Ukupna vrijednost ulaganja procijenjena je u visini od 3.221.193,79 EUR, od čega su 3.203.993,75 EUR prihvatljivi troškovi, a 1.000 EUR neprihvatljivi troškovi. Sljedeći natječaj za njegovu realizaciju je najavljen za prosinac 2024. godine kada će se ponovno aplicirati projekt i ukoliko prođe, njegova se realizacija planira do kraja 2027. g.
	2.3. Izgradnja i opremanje građevine sportsko-rekreativne namjene - nogometno igralište	prosinac 2023. godine (novi rok do kraja 2027.)	Broj nogometnih igrališta	3	4	n/p	n/p	NE	KAŠNIJENJE	Nije realizirano. 2021. godine je u okviru programa dodjele bespovratnih potpora iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ bio prijavljen projekt „Sportsko rekreacijski centar Rugvica“. Ukupna vrijednost ulaganja procijenjena je u visini od 8.069.182,34 EUR, od čega su 8.086.182,34 EUR prihvatljivi troškovi, a 1.000 EUR neprihvatljivi troškovi. Projekt nije odobren za financiranje odnosno uključuje je iz daljnje postupke ocjene budući nije ispunio sve administrativne zahtjeve Poziva. Sljedeći natječaj za njegovu realizaciju je najavljen za prosinac 2024. godine kada će se ponovno aplicirati projekt i ukoliko prođe, njegova se realizacija planira do kraja 2027. g.
3. Zашtita i unapređenje prirodnog okoliša	3.1. Energetska obnova javnih objekata	prosinac 2023. godine (novi rok do kraja 2024. g.)	Broj javnih objekata na kojima je provedena energetska obnova	4	7	n/p	n/p	NE	KAŠNIJENJE	U svibnju 2023. godine na Javni poziv Energetska obnova zgrada javnog sektora prijavljena su 2 projekta koji se, zbog iskoristivosti sredstava, nalaze na rezervnoj listi. Njihova se realizacija očekuje u 2024. g.
	3.2. Obnova javnih objekata	prosinac 2023. godine	Broj obnovljenih javnih objekata	8	11	11	649.491,25 HRK 86.202,30 €	DA	PROVEDENO	U 2022. godini provedeni su sljedeći projekti koji se odnose na obnovu/uređenje javnih objekata: 1) radovi na uređenju krovišta društvenog doma u Ježevu u vrijednosti od 360.831,25 kn s PDV-om iz namjenskih prihoda za izgradnju kapitalnih objekata, realizirano u prosincu 2022. g.; 2) radovi na uređenju društvenog doma u Oborovu (u vrijednosti od 234.510,00 kn s PDV-om) iz kapitalne pomoći, realizirano u kolovozu 2022. g.; 3) Radovi na uređenju doma u Črncu Dugoselskom u vrijednosti od 54.150,00 kn s PDV-om iz kapitalne pomoći, realizirano u svibnju 2022. g.
	3.3. Nabava spremnika za odvođeno prikupljanje otpada	prosinac 2022. godine	Broj spremnika za odvođeno prikupljanje otpada	34	4010	4010	176.747,87 HRK odn. 23.458,47 €	DA	PROVEDENO	Realizirano je. Nabavljeno je sveukupno 4010 spremnika za odvođeno prikupljanje otpada koliko je bilo i prikupljeno. Uložena vrijednost iznosi 176.747,87 kn s PDV-om iz općinskog proračuna.
4. Odgoj i obrazovanje	4.1. Nadogradnja zgrade javne namjene - Dječji vrtić na k.c. br. 558/1 k.o. Okučinjak	prosinac 2023. godine (novi plan je prosinac 2024. g.)	Povećanje broja korisnika/upisane djece	124	150	n/p	n/p	NE	KAŠNIJENJE	Razlog kašnjenja realizacije projekta je dug period izrade projektno tehničke dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole. Tijekom izvještajnog razdoblja proveden je postupak javne nabave radova, a potpis ugovora kao i realizaciju projekta očekuje se u 2024. g.
5. Socijalna skrb	5.1. Zašeh i zaposli se III. faza	prosinac 2023. godine	Broj novoostvorenih radnih mjesta	9	12	19	65.475,58 €	DA	PROVEDENO	Projekt je započet 25.10.2022. godine u skladu sa planiranom dinamikom projekta te do kraja godine zaposleno 10 žena, pri čemu 7 u Općini Rugvica, a 3 u Općini Dubrava koja u ovom projektu sudjeluje kao partner prijavitelju, Općini Rugvica. Projekt je realiziran u cijelosti do 06/2023. g.
	5.2. Zašeh i zaposli se u Udruzi - III faza	prosinac 2023. godine	Broj novoostvorenih radnih mjesta	9	12	19	35.159,27 €	DA	PROVEDENO	Projekt započet 19.12.2022. godine budući je Prijavitelju, Općini Rugvica omogućeno da sudjeluje u još jednom projektu po istom Pozivu, kao partner Udruzi hrvatskih branitelja i invalida Domovinskog rata Općine Rugvica te je u cijelosti realiziran do 08/2023. g.
6. Gospodarski razvoj	6.1. Izgradnja poduzetničkog inkubatora u općini Rugvica	prosinac 2023. godine	Broj poduzetničkih inkubatora	0	1	n/p	n/p	NE	KAŠNIJENJE	Tijekom izvještajnog razdoblja projekt nije započeo budući nije objavljen Poziv za njegov sufinanciranje kako se očekivalo.
	6.2. Povećanje nominalne i ostale infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Rugvica sa vrt	prosinac 2023. godine (novi plan kraj 2024. g.)	Novozgrađena fizička infrastruktura u m2	17.100	18.900	n/p	n/p	NE	KAŠNIJENJE	Tijekom izvještajnog razdoblja pokrenut je postupak javne nabave radova za izgradnju dviju prometnica. Razlog kašnjenja realizacije projekta je dug period izrade projektno tehničke dokumentacije i ishođenja građevinskih dozvola.
7. Primarna zdravstvena zaštita	7.1. Rekonstrukcija zgrade stare škole u jullešcu Martićom i prenamjena u ambulantu	prosinac 2022. godine (novi rok je 2025.)	Broj javnih ustanova za primarnu zdravstvenu skrb	1	2	n/p	19.500,00 €	NE	KAŠNIJENJE	Građevina stare škole je uklonjena i trenutno je u postupku izrade projektno tehničke dokumentacije za novu zgradu odn. za ambulantu.
8. Lokalna uprava i administracija	8.1. Ugradnja litfova na zgrade javne namjene	prosinac 2022. godine (novi rok je kraj 2024. g.)	Broj ugrađenih litfova na zgrade javne namjene	2	3	n/p	n/p	NE	KAŠNIJENJE	Projekt prijavljen na javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, Ministarstvo hrvatskih branitelja, dana 24.03.2022.godine. Ugovor je zaprimljen u prosincu 2022. godine s rokom realizacije do kraja 2022. g. što nije bilo moguće. Zatraženo je produženje roka, čeka se odgovor Ministarstva.

### 3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Mjere i aktivnosti koje je Općina Rugvica do sada provela u cijelosti ili djelomično i preostale koje planira provesti u nadolazećem razdoblju usklađene su sa ciljevima hijerarhijski viših akata strateškog planiranja. Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (u daljnjem tekstu: NRS 2030.), Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024. i Plan razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027. (u daljnjem tekstu: Plan razvoja ZG županije) predstavljaju temelj na kojemu je nastao Provedbeni program Općine Rugvica za razdoblje od 2022. do 2025. godine.

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja, odnosno u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. 2022. godine, provedba prvih 5 mjera je u tijeku, druga i treća mjera su djelomično realizirane, dijelom u kašnjenju peta mjera je realizirana u cijelosti dok su četvrta, šesta i sedma mjera u kašnjenju iz razloga gore navedenih te je postavljen novi, primjereniji rok za njihovu realizaciju obzirom na aktualne uvjete na tržištu i sukladno Pozivima za sufinanciranje projekata koji su u najavi. Stoga će se tek pri izradi narednih izvješća obrazložiti potpuni utjecaj ovih mjeraostvarenju javnih politika, kada većina mjera zapravo ima relevantne podatke povezane s ispunjenjem pokazatelja.

Tijekom izvještajnog razdoblja, Općina Rugvica ostvarila je mjerljiv rezultat u okviru mjere 5. Socijalna skrb kroz dva projekta koja je uspješno realizirala te dostigla i premašila postavljene pokazatelje broja novootvorenih radnih mjesta. Rezultati projekata sadržanih u ovoj mjeri su: Osnažen i unaprijeđen radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici što će ublažiti rizik od siromaštva te povećati razinu kvalitete života u Općini Rugvica. Navedenim rezultatom i premašenim pokazateljom realizacijom mjere 3. te djelomičnom realizacijom mjera 2. i mjere 3. Općina je izravno doprinijela ostvarenju ciljeva javnih politika kako je označeno u slijedećoj tablici:

**Tablica 3. Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika**

Naziv mjere Provedbenog programa	Strateški cilj iz NRS 2030. kojemu mjera doprinosi	Strateški cilj iz Programa Vlade RH kojemu mjera doprinosi	Strateški cilj iz Plana razvoja ZG županije kojemu mjera doprinosi
<b>1. Promet i održavanje javnih prometnica</b>	SC 10. Održiva mobilnost	C 4.2. Ravnomjeran regionalni razvoj i decentralizacija	SC 3. Poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara
<b>2. Kultura, tjelesna kultura i sport</b>	SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	C 2.4. Razvoj sporta, kulture i medija	SC 4. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem
<b>3. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša</b>	SC 8. Ekološka i zelena tranzicija za klimatsku neutralnost	C 3.1. Samodostatnost u hrani i niskouglična energetska tranzicija	SC 3. Poboljšanje infrastrukture i kvalitete života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara SC 4. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem
<b>4. Odgoj i obrazovanje</b>	SC 6. Demografska obnova i bolji položaj obitelji	C 1.1. Očuvanje radnih mjesta i socijalna sigurnost	SC 4. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem

		C 2.2. Ulaganje u obrazovanje, znanost i istraživanje C 2.3. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji C 4.2. Ravnomjeran regionalni razvoj i decentralizacija	
<b>5. Socijalna skrb</b>	SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi	C 1.1. Očuvanje radnih mjesta i socijalna sigurnost C 1.2. Održiv zdravstveni i mirovinski sustav C 2.3. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	SC 4. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem
<b>6. Gospodarski razvoj</b>	SC 1. Inovativno i konkurentno gospodarstvo SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti	C 1.1. Očuvanje radnih mjesta i socijalna sigurnost C 2.1. Gospodarski oporavak i poslovno okruženje C 2.3. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	SC 1. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva SC 3. Poboljšanje infrastrukture i kvalitete života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara  SC 4. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem
<b>7. Primarna zdravstvena zaštita</b>	SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	C 1.1. Očuvanje radnih mjesta i socijalna sigurnost C 1.2. Održiv zdravstveni i mirovinski sustav	SC 4. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem
<b>8. Lokalna uprava i administracija</b>	SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom	C 1.1. Očuvanje radnih mjesta i socijalna sigurnost	SC 3. Poboljšanje infrastrukture i kvalitete života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara SC 4. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem

## ZAKLJUČAK

Godišnje izvješće o realizaciji mjera ukazuje da je, uslijed administrativnog zastoja, poremećaja na tržištu radne snage i građevinskih radova, dugog perioda ishođenja građevinskih dozvola te praćenja dinamike objave javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, većina mjera u kašnjenju uslijed čega su postavljeni i novi rokovi za njihovu realizaciju. Jedna mjera je realizirana u cijelosti, dvije su djelomično, a neke su u tijeku realizacije uz kašnjenje, ali su i sa djelomičnim rezultatima pružile vrijedan doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika. U tom smjeru Općina će nastavljati ulagati sve svoje resurse i napore o čemu svjedoče kako ova izvješća tako i ostali strateški dokumenti Općine koji su putokazi i smjernice djelovanja ove JLS.

Sama realizacija *postavljenog provedbenog plana*, unatoč kašnjenju, može se smatrati uspješnom budući je dio rezultata ostvaren, a za ostale mjere revidiran je novi rok sukladno aktualnom stanju i prilikama u okolini u kojoj Općina djeluje.

Načelnik Općine Rugvica

---

Mato Čičak, dipl. ing.

## POPIS PRILOGA:

1. Prilog 1. Izvješće o provedbi Provedbenog programa 2023.g.