

Rugvica, studeni 2018. god.

Tijekom mjeseca studenog izvode se radovi u skladu sa terminskim planom izvođenja radova na izgradnji reciklažnog dvorišta u Općini Rugvica.

Tako su nastavljeni radovi na postavljanju betonskih rubnjaka i opločnika te ugradnji elektroničke cestovne vage za mjerenje i evidentiranje količine materijala koji ulazi i izlazi iz reciklažnog dvorišta. Izvedeni su i radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži, te unutarnjoj i vanjskoj hidrantskoj mreži.

Izvedene su temeljne ploče za nadstrešnicu i objekta za zaposlenike.



**Projekt je sufinancirala
Europska unija
iz Kohezijskog fonda kroz
Operativni program
Konkurentnost i kohezija.**



**Projekt je sufinancirala
Europska unija
iz Kohezijskog fonda kroz
Operativni program
Konkurentnost i kohezija.**